



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 209

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - Approvazione perizia di variante n. 1 con maggiore spesa rispetto al progetto originario

L'anno 2013 il giorno 04 del mese di DICEMBRE alle ore 18:08, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Assente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - Approvazione perizia di variante n. 1 con maggiore spesa rispetto il progetto originario

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 602 del 02.08.2013 sono stati approvati gli elaborati del COTTIMO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE, redatti in data 19.07.2013 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. DE MARCHI Marcello, nell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 16.355,30 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 3.644,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ;

- con la stessa determinazione si è disposto l' affidamento diretto del COTTIMO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE, alla ditta Segnaletica Stradale Giuliana srl, via Aquileia n. 8 – 34070 VILLESSE (GO) e si assumeva l' impegno di spesa n. 596 (creditore Segnaletica Stradale Giuliana) al Cap 108275 – cod. bil. 1.08.0103;

- che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale, che intende procedere all'ultimazione dell'opera prevedendo la realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

VISTO :

- che il Direttore dei lavori, ing. arch. Marcello DE MARCHI, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, ha provveduto in data 28.11.2013 alla redazione della perizia di variante n° 1 dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE" nell'importo complessivo di € 27.000,00, di cui € 21.903,20 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 5.096,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, con una maggiore spesa di € 7.000,00 rispetto al quadro economico originario.

- che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Quadro comparativo di raffronto.
- Computo metrico estimativo.
- Schema atto di sottomissione.

- il nuovo quadro economico in rapporto ai precedenti come di seguito riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA:		Q.E	Q.E. Perizia n. 1
		progetto	
1) – IMPORTO LAVORI compresi	€	15.105,30	20.653,20
2) – Oneri di sicurezza	€	1.250,00	1.250,00
		16.355,30	21.903,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
1) - I.V.A. 22%	€	3.434,61	4.818,71
2) – Incentivi art. 11 L.R. 31.05.2002 N. 14	€	204,44	273,79
14) - Imprevisti	€	5,65	4,30
Sommano:	€.	3.644,70	5.096,80
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO:	€.	20.000,00	27.000,00

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267 ;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, perizia di variante n° 1 dei "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA

SEGNALETICA STRADALE" nell'importo complessivo di € 27.000,00, di cui € 21.903,20 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 5.096,80 per somme disposizione dell'Amministrazione Comunale, redatta dal Direttore dei lavori, ing. arch. Marcello DE MARCHI, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio in data 28.11.2013 e costituita dai seguenti elaborati :

- Relazione tecnica
- Quadro comparativo di raffronto.
- Computo metrico estimativo.
- Schema atto di sottomissione.

2) DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell' opera di seguito riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA:		Q.E. Perizia n. 1
1) – IMPORTO LAVORI compresi	€	20.653,20
2) – Oneri di sicurezza	€	1.250,00
		21.903,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
1) - I.V.A. 22%	€	4.818,71
2) – Incentivi art. 11 L.R. 31.05.2002 N. 14	€	273,79
14) - Imprevisti	€	4,30
Sommano:	€.	5.096,80
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO:	€.	27.000,00

2) DI DARE ATTO che la maggiore spesa di € 7.000,00 trova copertura al Cap. 108275 (cod. bil. 1.08.0103) e che con successiva determinazione si provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa ;

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - Approvazione perizia di variante n. 1 con maggiore spesa rispetto al progetto originario*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
29/11/2013

IL RESPONSABILE
- MARCELLO DE MARCHI



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - Approvazione perizia di variante n. 1 con maggiore spesa rispetto al progetto originario*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli, 03/12/2013

IL RESPONSABILE
- ILVA SANTAROSSA

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MIORI - MARIA TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06/12/2013

Il Responsabile del Procedimento
- Davide Cibic

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/12/2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 24/12/2013 .

Li 09/12/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to - Davide Cibic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 04/12/2013

Il Responsabile dell'esecutività
- Davide Cibic

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data _____