



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 57

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Adozione perizia di variante n. 1

L'anno 2012 il giorno 16 del mese di APRILE alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
- PAVIOTTI Pietro	Sindaco	Presente
- ZAMPAR Gino	Vice Sindaco	Presente
- SAVINO Gianluigi	Componente della Giunta	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
- PUGLISI Federica	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Assessore Esterno	Presente
- MATASSI Elisabetta	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Adozione perizia di variante n. 1

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO inoltre:

CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 21.01.2008 è stato approvato il Progetto Preliminare dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto dall'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data 14.12.2007, che prevede una spesa complessiva presunta di € 2.550.000,00, di cui € 1.840.000,00 per lavori ed € 710.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 245 del 21.12.2009 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data marzo 2009, che prevede una spesa complessiva presunta di € 1.300.000,00 di cui € 940.000,00 per lavori ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

CHE in seguito al rinnovo della delegazione amministrativa con decreto del Responsabile del Servizio Idraulica della Regione n. 3177 del 10.12.2010, il progetto definitivo redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data marzo 2009 è stato riadottato con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 07.02.2011

CHE con deliberazione della Giunta comunale n° 90 del 09.05.2011 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE, redatto l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl in data 26.04.2011, che prevede una spesa complessiva presunta di € 1.300.000,00 di cui € 940.000,00 per lavori ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

CHE con determinazione n. 652 del 04.08.2011 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE sono stati aggiudicati alla ditta AVIANESE ASFALTI S.r.l., in A.T.I. con ANESE S.r.l., che ha offerto un ribasso pari a 34,98 %, corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di € 588.888,32 e pertanto per un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 623.188,23 oltre all'I.V.A. di legge

CHE con determinazione n. 768 del 30.09.2011 è stato approvato il quadro economico di spesa n. 2 dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 623.188,23 per lavori contrattuali ed € 676.811,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

CHE in data 23.09.2011 al n. 7481 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto di appalto, registrato a Cervignano del Friuli il 28.09.2011 al n. 144, Mod I°.

CHE i lavori sono stati consegnati in data 10.10.2011 come risulta dal verbale di pari data.

VISTO che l'ing. Gianpaolo Guaran dello Studio d'Orlando e Associati Srl ha provveduto in data 23.02.2012 alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE nell'importo di € 1.300.000,00 di cui € 892.470,25 per lavori ed € 407.529,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

VISTO che la suddetta perizia suppletiva e di variante è composta dai seguenti elaborati:

1. *Relazione illustrativa;*
2. *Elaborati grafici :*
 - 2.1 Planimetria interventi
 - 2.2 Sezioni trasversali
 - 2.3 Particolari costruttivi
3. *Computo metrico estimativo ;*
4. *Quadro di raffronto ;*
5. *Schema di atto di sottomissione con nuovi prezzi ;*

VISTO inoltre il quadro economico di spesa della suddetta perizia in raffronto al precedente:

LAVORI	Q.E. N. 2	PERIZIA N. 1
- Lavori a base d'asta	€ 588.888,32	588.888,32
- Lavori aggiuntivi	€	260.582,02
- Oneri relativi alla sicurezza	€ 34.299,91	42.999,91
Sommano per lavori	€ 623.188,23	892.470,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- I.V.A. al 21%	€	130.869,53	187.418,75
- Fondo art. 11 L.R. 14/2002	€	14.100,00	14.100,00
- Spese tecniche	€	108.266,00	108.266,00
- Indagini preliminari	€	2.040,00	2.040,00
- Espropri	€	19.300,00	19.300,00
- Frazionamenti	€	2.280,00	2.280,00
- Contributo Autorità LLPP	€	375,00	375,00
- Imprevisti	€	399.581,24	73.750,00
<i>Sommano a disposizione</i>	€	676.811,77	407.529,75

IMPORTO TOTALE

€ **1.300.000,00** **1.300.000,00**

ATTESO che l'opera è finanziata con fondi assegnati in delegazione amministrativa dalla Regione, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3307 del 29.12.2005 e trova copertura al cap. 209265/rp2006

VISTA l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con decreto del Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 789 del 23.03.2012

ATTESO che il decreto prescrive che al fine del taglio delle alberature e del reimpianto di essenze arboree in sostituzione di quelle eventualmente abbattute, il Comune dovrà concordare un sopralluogo con il Servizio tutela beni paesaggistici e la Stazione Forestale competente

VISTO il parere di conformità urbanistica prot. 12023, rilasciato dal Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente in data 16.04.2012

VISTA la Legge Regionale 31.05.2002 n. 14.

VISTO il Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 approvato con DPGR 05.06.2003 n. 0165/Pres.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato, LA perizia suppletiva e di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE e costituita dai seguenti elaborati:

1. *Relazione illustrativa:*
2. *Elaborati grafici :*
 - 2.1 Planimetria interventi
 - 2.2 Sezioni trasversali
 - 2.3 Particolari costruttivi
3. *Computo metrico estimativo ;*
4. *Quadro di raffronto ;*
5. *Schema di atto di sottomissione con nuovi prezzi ;*

che prevede una spesa di € 1.300.000,00 di cui € ~~892.470,25~~ per lavori ed € 407.529,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, evidenziata nel seguente quadro economico di spesa:

LAVORI

- Lavori a base d'asta	€	588.888,32	
- Lavori aggiuntivi	€	260.582,02	
- Oneri relativi alla sicurezza	€	42.999,91	
<i>Sommano per lavori</i>	€		892.470,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

- I.V.A. al 21%	€	187.418,75
- Spese tecniche	€	108.266,00
- Fondo art. 11 L.R. 14/2002	€	14.100,00
- Indagini preliminari	€	2.040,00
- Espropri	€	19.300,00
- Frazionamenti	€	2.280,00
- Contributo Autorità LLPP	€	375,00

- Imprevisti	€	73.750,00
Sommano a disposizione	€	<u>407.529,75</u>
IMPORTO TOTALE	€	1.300.000,00

2) DI DARE ATTO che l'opera è finanziata con fondi assegnati in delegazione amministrativa dalla Regione, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3307 del 29.12.2005 e trova copertura al cap. 209265/rp2006

3) DI DARE ATTO che l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con decreto del Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 789 del 23.03.2012 e che al fine del taglio delle alberature e del reimpianto di essenze arboree in sostituzione di quelle eventualmente abbattute, il Comune dovrà concordare un sopralluogo con il Servizio tutela beni paesaggistici e la Stazione Forestale competente

3) DI DARE ATTO che il parere di conformità urbanistica è stato rilasciato dal Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente in data 16.04.2012 prot. 12023

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SPONDE DEL FIUME AUSA IN DELEGAZIONE
AMMINISTRATIVA DALLA REGIONE - Adozione perizia di variante n. 1**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli, lì
17/04/2012

IL RESPONSABILE
- MARCELLO DE MARCHI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to PAVIOTTI - Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to TAVERNA - Antonio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/04/2012 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 05/05/2012 .

Li 20/04/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 20/04/2012

Il Responsabile dell'esecutività
Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 20 aprile 2012