



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 128 del 20/11/2018  
**Determinazione nr. 710 del 21/11/2018**  
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' AUTORIZZAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 – CIG 7319706C77 – CUP F42B17000270004

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO che :

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. 217 del 13.12.2017 è stato approvato il Progetto definitivo esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', redatto dall'Arch. In g. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 11.12.2017, che prevede una spesa di €. 130.000,00, di cui €. 99.900,00 per lavori a base d'asta ed €. 30.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

- con determinazione n. 176 del 21/03/2018 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' sono stati aggiudicati alla ditta GRAFFITO SRL (cod. fisc. e p.iva 03156220265) con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) che ha offerto un ribasso pari al 13,250% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 73.650,05 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 88.650,05 oltre all'I.V.A. di legge

- in data 17.05.2018 al n. 7555 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato in Cervignano del Friuli il 17.05.2018 al n° 1772, Mod. I.

- i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2018, come risulta dal relativo verbale ;

### PRESO ATTO

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi Marcello, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;

- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 493 del 30.08.2018 sono state affidate all'arch. SCAGLIERINI Antonio, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2, le prestazioni professionali per la Direzione lavori in sostituzione dell'ing. Arch. DE MARCHI Marcello;

- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, all'arch. LUCA BIANCO, Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico della relativa posizione organizzativa ;

- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto è assunto dall' arch. Luca BIANCO ;

**VISTA** l'istanza del direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, pervenuta a mezzo PEC il 13.11.2018 prot. n. 28515, di autorizzazione a proporre una perizia di variante in corso d'opera secondo la Relazione tecnica di data 03.11.2018, trasmessa in allegato;

**RICORDATO:**

- che, ai sensi delle art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende;

- che l'intervento in oggetto non riguarda un bene culturale soggetto a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e le opere non sono categoria OG2;

**PRESO ATTO:**

- che l'aumento dell'importo contrattuale stimato della D.L. è appena del 10,55%, pertanto la variazione rientra abbondantemente entro il 20% venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione e del **15%** dell'importo complessivo contrattuale;

- che l'aumento dell'importo contrattuale non comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste dal Quadro economico dello stesso progetto;

- che, dalla Relazione tecnica del Direttore Lavori, si evince che nel corso delle precipitazioni atmosferiche del 31.08.2018, del 01.10.2018, del 28.10.2018 e del 01.11.2018 si sono rilevate infiltrazioni d'acqua su murature interne, per cui è necessario intervenire disponendo la realizzazione di una nuova grondaia all'imposta di copertura del corpo centrale di fabbrica, al fine di prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene;

- che le opere non determinano modifiche sostanziali;

**VISTO** il Capitolato speciale d'appalto dell'opera in oggetto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**RITENUTO** di procedere in merito.

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**DETERMINA**

- 1) **DI ESPRIMERE**, in qualità di R.U.P. dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', un giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica del progetto già appaltato, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, al fine di adeguarlo alle nuove intervenute esigenze imprevedibili;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il direttore lavori arch. Antonio Scagliarini alla predisposizione della variante in oggetto nei termini di legge e nei limiti sopra indicati, che non comportano la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle del quadro economico di progetto ;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 20/11/2018

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 710 del 21/11/2018 *Tipo Atto: DAD*

Il Responsabile del Settore  
- Luca Bianco