



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 142 del 07/12/2018

### **Determinazione nr. 791 del 07/12/2018**

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna di via Predicort e della scuola elementare di via Cajù - approvazione perizia di variante n. 1 e integrazione impegni di spesa**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.

**PREMESSO** che :

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. 217 del 13.12.2017 è stato approvato il Progetto definitivo esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', redatto dall'Arch. In g. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 11.12.2017, che prevede una spesa di €. 130.000,00, di cui €. 99.900,00 per lavori a base d'asta ed €. 30.100,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

- con determinazione n. 176 del 21/03/2018 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' sono stati aggiudicati alla ditta GRAFFITO SRL (cod. fisc. e p.iva 03156220265) con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) che ha offerto un ribasso pari al 13,250% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 73.650,05 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 88.650,05 oltre all'I.V.A. di legge

- in data 17.05.2018 al n. 7555 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato in Cervignano del Friuli il 17.05.2018 al n° 1772, Mod. I.

- i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2018, come risulta dal relativo verbale ;

**PRESO ATTO**

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi Marcello, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;

*Tipo Atto: DIM*

- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 493 del 30.08.2018 sono state affidate all'arch. SCAGLIARINI Antonio, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2, le prestazioni professionali per la Direzione lavori in sostituzione dell'ing. Arch. DE MARCHI Marcello;

- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, all'arch. LUCA BIANCO, Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico della relativa posizione organizzativa ;

- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto è assunto dall' arch. Luca BIANCO ;

**VISTA** l'istanza del direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, pervenuta a mezzo PEC il 13.11.2018 prot. n. 28515, di autorizzazione a proporre una perizia di variante in corso d'opera secondo la Relazione tecnica di data 03.11.2018, trasmessa in allegato;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 139 del 08.08.2018 con la quale si deliberava di destinare l'importo delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 13.724,94 a lavori di miglioramento e completamento dell'opera e spese tecniche ;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 710 del 21.11.2018 con la quale :

- il R.U.P. dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', esprimeva un giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica del progetto già appaltato, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, al fine di adeguarlo alle nuove intervenute esigenze impreviste ed imprevedibili;

- si autorizzava il direttore lavori arch. Antonio Scagliarini alla predisposizione della variante in oggetto nei termini di legge e nei limiti sopra indicati, che non comportano la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle del quadro economico di progetto ;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dal direttore lavori arch. Antonio Scagliarini, assunto al prot. gen al n. 29626 di data 26.11.2018, per le prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', che prevede un importo di € 740,00 più oneri previdenziali 4% e iva 22% e per tanto per un complessivo di € 938,91 ;

**VISTA** la Perizia di variante del LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' redatta in data novembre 2018 dal direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, che prevede una spesa di € 130.000,00 di cui € 98.004,96 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 31.995,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti :

	Q.E. Progetto definitivo-esecutivo GM 217 del 13.12.2017	Q.E. post-appalto DIM 176 del 21/03/2018	Destinazione ribasso Q.E. n. 3 - GM 139 del 09/08/2018	Q.E. PERIZIA N. 1
<b>Lavori</b>				
Lavori	84.900,00	73.650,05	73.650,05	82.880,96
Oneri sicurezza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.124,00
<i>Sommano per lavori</i>	99.900,00	88.650,05	88.650,05	98.004,96
<b>A disposizione</b>				
IVA al 22% su lavori A	21.978,00	19.503,01	19.503,01	21.561,09
Contributo autorità lavori pubblici	30,00	30,00	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.legs 18.04.2016 n. 50)	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
Incarico Direzione Lavori				4.491,55
Incarico Coord. Sicurezza				507,52
Imprevisti	6.094,00	6.094,00	6.094,00	3.406,88
Ribasso di gara		13.724,94		
Ulteriori lavori di miglioramento e completamento dell'opera e spese tecniche			13.724,94	-
<i>Sommano a disposizione</i>	30.100,00	41.349,95	41.349,95	31.995,04
<b>Totale opera</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

*Tipo Atto: DIM*

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. unica elaborato grafico

**ATTESO** che l'opera è finanziata:

- per € 30.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 (cap. 204352001 - Manutenzione straordinaria Scuola elementare di via Caiù)
- per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort)
- per € 30.000,00 con fondi propri di bilancio (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort)

**RITENUTO** di provvedere in merito.

**VISTO** l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**DATO ATTO** che:

- per quanto riguarda i lavori di perizia si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE ;

- per quanto riguarda l'integrazione dell'incarico professionale all'arch. Scagliarini, NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in quanto il D.L. 87/2018, entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso l'obbligo della scissione di pagamento per la fatture emesse nei confronti di Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi soggetti a ritenuta d'acconto, producendo effetti dalle fatture emesse dal 14/07/2018

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**VERIFICATO**, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

## **DETERMINA**

**1) - DI AFFIDARE** al direttore lavori arch. Antonio Scagliarini, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave 2, le prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU', per un importo di € 740,00 più oneri previdenziali 4% e iva 22% e per tanto per un complessivo di € 938,91;

**2) - DI APPROVARE** la Perizia di variante del LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU' redatta in data novembre 2018 dal direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, che prevede una spesa di € 130.000,00 di cui € 98.004,96 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 31.995,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti :

	Q.E. Progetto definitivo-esecutivo GM 217 del 13.12.2017	Q.E. post-appalto DIM 176 del 21/03/2018	Destinazione ribasso Q.E. n. 3 - GM 139 del 09/08/2018	Q.E. PERIZIA N. 1
<b>Lavori</b>				
Lavori	84.900,00	73.650,05	73.650,05	82.880,96
Oneri sicurezza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.124,00
<i>Sommano per lavori</i>	<i>99.900,00</i>	<i>88.650,05</i>	<i>88.650,05</i>	<i>98.004,96</i>
<b>A disposizione</b>				
IVA al 22% su lavori A	21.978,00	19.503,01	19.503,01	21.561,09
Contributo autorità lavori pubblici	30,00	30,00	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.legs 18.04.2016 n. 50)	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
Incarico Direzione Lavori				4.491,55
Incarico Coord. Sicurezza				507,52
Imprevisti	6.094,00	6.094,00	6.094,00	3.406,88
Ribasso di gara		13.724,94		
Ulteriori lavori di miglioramento e completamento dell'opera e spese tecniche			13.724,94	-
<i>Sommano a disposizione</i>	<i>30.100,00</i>	<i>41.349,95</i>	<i>41.349,95</i>	<i>31.995,04</i>
<b>Totale opera</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. unica elaborato grafico.

**3) - DI VARIARE** i seguenti sottoimpegni riferiti all'impegno padre n. 727/2018 come descritto nel seguito:

Riduzione (€.)	Residuo (€.)	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Impegno	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
-2.687,12	3.406,88	4	1	2	204450016	730/2018	2	2	1	9	3	2018	SI

Soggetto / Sede legale:	Non definito
Oggetto	Spese per imprevisti

Integrazione (€.)	Totale (€.)	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Impegno	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
11.412,99	89.566,05	4	1	2	204450016	728/2018	2	2	1	9	3	2018	SI

Soggetto / Sede legale:	GRAFFITO SRL con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV)
Codice fisc. /P.I.:	03156220265
Oggetto	Lavori perizia di variante

CIG/CUP:	7319706C77 - F42B17000270004
----------	------------------------------

Integrazione (€.)	Totale (€.)	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Impegno	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
938,91	4.491,55	4	1	2	204450016	1054/2018	2	2	1	9	3	2018	SI

Soggetto / Sede legale:	Arch. SCAGLIARINI Antonio, via Borgo Piave n. 2 – VISCO (UD)
Codice fisc. /P.I.:	SCGNTN76H19G284D/02461270304
Oggetto	Prestazione professionali redazione perizia di variante
CIG/CUP:	ZBC24C0213 - F42B17000270004

**4) - DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**5) - DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 204352001 – imp. 728				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2018	30.000,00	2018	21.630,61
2	2019		2019	8.369,39
TOTALE:		30.000,00	TOTALE:	30.000,00

SPESA - CAP.: 204450016 – imp. 728				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2018	89.566,05	2018	77.372,40
2	2019		2019	12.193,65
TOTALE:		89.566,05	TOTALE:	89.566,05

SPESA - CAP.: 204450016 – imp. 729				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2018	1.998,00	2018	
2	2019		2019	1.998,00
TOTALE:		1.998,00	TOTALE:	1.998,00

SPESA - CAP.: 204450016 – 730				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2018	3.406,88	2018	
2	2019		2019	3.406,88
TOTALE:		3.406,88	TOTALE:	3.406,88

SPESA - CAP.: 204450016 - 1054/2018 – arch. Gabrielli				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2018	507,52	2018	
2	2019		2019	507,52

TOTALE:	507,52	TOTALE:	507,52
---------	--------	---------	--------

SPESA - CAP.: 204450016 – imp. 1054 – arch. Scagliarini			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1 2018	4.491,55	2018	
2 2019		2019	4.491,55
TOTALE:	4.491,55	TOTALE:	4.491,55

**6) - DI AUTORIZZARE** e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi Dell'art.26 del vigente regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n.66 del 28.12.2016, l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto

**7) - DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 130.000,00 è finanziata:

- per € 30.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 (cap. 204352001 - Manutenzione straordinaria Scuola elementare di via Caiù)
- per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort)
- per € 30.000,00 con fondi propri di bilancio (avanzo economico) stanziati con delibera della Giunta Municipale n. 214 del 06.12.2017 avente ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva ordinario" (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort);

**8) - DI DARE ATTO** che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

**9) - DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è legittimo procedere all'affidamento dell'incarico oggetto della presente determina.

**10) - DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente .

**11) - DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

**12) - DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell'art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).

**13) - DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

**14) - DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

**15) - DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

**16) - DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

**17) - DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 07/12/2018

Il Responsabile del Settore

- Luca Bianco