COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 114

OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - anno 2006 - Approvazione perizia di variante n. 5 con esubero di spesa.

L'anno 2012 il giorno 18 del mese di LUGLIO alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Assente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Assente

Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - anno 2006 - Approvazione perizia di variante n. 5 con esubero di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 225 del 13.11.2006 sono stati approvati gli elaborati del COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2006, redatti in data 06.11.2006 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di €. 24.470,00 di cui €. 20.100,00 per lavori ed €. 4.370,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale

- con determinazione n. 977 del 21/12/2006 il COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2006 è stato aggiudicato alla ditta G.& S. Costruzioni Snc dei F.lli Maurizio con sede in Viale Venezia 406 - 33100 UDINE, che ha presentato la migliore offerta.

- In data 23.03.2007 al n. 19/2007 è stato sottoscritto l'atto di cottimo

- I lavori sono stati consegnati in data 28.02.2007 con verbale di pari data e cessanti in data 31.12.2007

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 125 del 09.07.2007 è stata approvata la perizia di variante n. 1 con esubero di spesa relativa al COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2006, redatta in data 04.07.2007 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di €. 72.470,00 di cui €. 59.700,00 per lavori ed €. 12.7700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ed una maggiore spesa per € 48.000,00 ;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 124 del 30.06.2008 è stata approvata la perizia di variante n. 2 con esubero di spesa relativa al COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2006, redatta in data 18.06.2008 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di €. 139.200,00 di cui €. 114.750,00 per lavori ed €. 24.450,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ed una maggiore spesa per € 66.730,00 ;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 227 del 30.11.2009 è stata approvata la perizia di variante n. 3 con esubero di spesa relativa al COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2006, redatta in data 27.11.2009 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di €. 189.450,00 di cui €. 156.200,00 per lavori ed €. 33.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ed una maggiore spesa per € 50.250,00 ;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 196 del 22.11.2010 è stata approvata la perizia di variante n. 4 con esubero di spesa relativa al COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2006, redatta in data 21.11.2010 dal Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio, arch. DE MARCHI Marcello, che prevede una spesa di €. 211.450,00 di cui €. 174.340,00 per lavori ed €. 37.110,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ed una maggiore spesa per € 22.000,00 ;

CHE con la suddetta perizia i lavori sono stati prorogati per 365 giorni e cessanti in data 03.08.2012;

VISTA l'ulteriore disponibilità pari ad € 33.050,00 al cap. 208100 (cod. bil. 2.08.01.01) del corrente bilancio di previsione;

RICHIAMATI l'art. 8 e l'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al bando di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di cottimo;

RITENUTO pertanto di adeguare l'atto di cottimo alle nuove disponibilità di bilancio mediante redazione di perizia suppletiva;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 5 dei LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE redatta

dal Direttore dei lavori, Arch. Ing. Marcello DE MARCHI in data 17/07/2012, nell'importo complessivo di € 244.500,00, di cui € 199.950,00 per lavori a base d'asta al netto del ribasso contrattuale, € 44.550,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed una maggiore spesa di € 33.050,00.

VISTO che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo di raffronto
- schema dell'Atto di Sottomissione.

VISTO il nuovo quadro economico in rapporto ai precedenti come di seguito riportato:

		Q.E. post-appalto	***Q.E. perizia n. 1***	***Q.E. perizia n. 2***	***Q.E. perizia n. 3***	***Q.E. perizia n. 4***	***Q.E. perizia n. 5***
LAVORI	*€*	*20.100,00*	*59.700,00*	*114.750,00*	*156.200,00*	*174.340,00*	*199.950,00*
SOMME A DISPOSIZIONE:							
1. Oneri di progettazione	€	251,25	746,25	1.434,38	1.952,50	2.179,25	2.499,38
2. IVA sui lavori	€	4.020,00	11.940,00	22.950,00	31.240,00	34.868,00	41.989,50
3. Contributo Autorità LLPP	€	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4. Imprevisti	€	48,75	33,75	15,62	7,50	12,75	11,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	*€*	*4.370,00*	*12.770,00*	*24.450,00*	*33.250,00*	*37.110,00*	*44.550,00*
IMPORTO COMP. DELL'OPERA	**€**	**24.470,00**	**72.470,00**	**139.200,00**	**189.450,00**	**211.450,00**	**244.500,00**

VISTO l'art. 93 del Regolamento approvato con DPGR 05.06.2003 n. 0165/Pres.

VISTA la Legge Regionale 31.05.2002 n. 14.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato, la perizia di variante e suppletiva n. 5 dei LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2006 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. DE MARCHI Marcello in data 17/07/2012, nell'importo complessivo di € 244.500,00, di cui € 199.950,00 per lavori a base d'asta al netto del ribasso contrattuale, € 44.550,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed una maggiore spesa di € 33.050,00:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo di raffronto
- Schema Atto di Sottomissione.

2) DI APPROVARE l'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice.

3) DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

	Q.E. post-	***Q.E.***	***Q.E.***	***Q.E.***	***Q.E.***	***Q.E.***

		appalto	*perizia n. 1*	*perizia n. 2*	*perizia n. 3*	*perizia n. 4*	*perizia n. 5*
LAVORI	*€*	*20.100,00*	*59.700,00*	*114.750,00*	*156.200,00*	*174.340,00*	*199.950,00*
SOMME A DISPOSIZIONE:							
1. Oneri di progettazione	€	251,25	746,25	1.434,38	1.952,50	2.179,25	2.499,38
2. IVA sui lavori	€	4.020,00	11.940,00	22.950,00	31.240,00	34.868,00	41.989,50
3. Contributo Autorità LLPP	€	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4. Imprevisti	€	48,75	33,75	15,62	7,50	12,75	11,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	*€*	*4.370,00*	*12.770,00*	*24.450,00*	*33.250,00*	*37.110,00*	*44.550,00*
IMPORTO COMP. DELL'OPERA	**€**	**24.470,00**	**72.470,00**	**139.200,00**	**189.450,00**	**211.450,00**	**244.500,00**

4) DI DARE ATTO che per l'esecuzione dei lavori della perizia di variante il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 270 giorni e quindi cessanti il giorno 29.04.2013;

5) DI DARE ATTO che la maggiore spesa di € 33.050,00 per l'esecuzione dei lavori della perizia di variante, trova copertura al cap. 208100 (cod. bil. 2.08.01.01) del corrente bilancio di previsione:

6) DI DARE ATTO che con successiva determina del Capo Settore si provvederà ad assumere i relativo impegno di spesa.

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ***LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SEDI STRADALI, AREE ESTERNE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - anno 2006 - Approvazione perizia di variante n. 5 con esubero di spesa.***

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli, lì 18/07/2012

IL RESPONSABILE

- MARCELLO DE MARCHI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SAVINO Gianluigi	f.to TAVERNA - Antonio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/07/2012 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 07/08/2012 .
Lì 23/07/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Lì 23/07/2012

Il Responsabile dell'esecutività
Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23 LUGLIO 2012