



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 130 del 12/08/2019  
**Determinazione nr. 451 del 13/08/2019**  
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

**OGGETTO: LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE - CIG 7728981CE1 - CUP F45B18005510004 - Approvazione perizia di variante n. 1**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.
- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

**PREMESSO** che:

- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 759 del 03.12.2018:
  - ° è stato approvato il progetto Definitivo Esecutivo redatto dal Capo Settore Tecnico, arch. Luca BIANCO, in data 30.11.2018 per i LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE, per una spesa complessiva di € 110.000,00 di cui 85.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
  - ° è stato stabilito di procedere all'affidamento dei LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- con determinazione n. 53 del 08/02/2019 i LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE sono stati aggiudicati alla ditta FRIULANA COSTRUZIONI SRL con sede in via D. Di Natale, 20/22 - 33039 Sedegliano (UD), che ha offerto prezzo più basso risultante dall'offerta prezzi pari al 71.201,95 più iva e per tanto per complessivi € 86.866,34;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/06/2019, come risulta dal relativo verbale

*Tipo Atto: DIM*

- con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 06.03.2019 il ribasso derivante dalla gara è stato destinato ad ulteriori lavori di miglioramento e completamento dell'opera ed è stato approvato il nuovo quadro economico n. 3 come descritto nel seguito in raffronto ai precedenti:

	<i>Progetto esecutivo DIM 759 del 03.12.2018</i>	<i>Post-appalto DIM 53 del 08/02/2019</i>	<i>Destinazione ribasso GM 46 del 06/03/2019</i>
Lavori	€ 85.000,00	€ 71.201,95	€ 71.201,95
<i>Totale lavori</i>	<i>85.000,00</i>	<i>71.201,95</i>	<i>71.201,95</i>
Iva del 22,00% su lavori e sicurezza	€ 18.700,00	€ 15.664,43	€ 15.664,43
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Incentivi	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Ribasso di gara		€ 16.833,62	
Ulteriori lavori di miglioramento e completamento dell'opera			€ 16.833,62
Imprevisti	€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 4.570,00
<i>Totale a disposizione</i>	<i>25.000,00</i>	<i>38.798,05</i>	<i>38.798,05</i>
<i>Totale opera</i>	<i>110.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>110.000,00</i>

**RILEVATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di completare l'opera prevedendo una rasatura cementizia tissotropica dello spessore di 1- 2 mm al fine di rendere la pavimentazione completamente rispondente alle normative in materia di prevenzione incendi;

#### **PRESO ATTO**

- che il direttore dei lavori arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore tecnico e gestione del territorio, ha redatto, in data 31.07.2019, la Perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE che prevede una spesa complessiva di € 110.000,00 di cui € 88.745,85 per lavori ed € 21.254,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ;

- che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati :

- Relazione Tecnica ;
- Computo metrico estimativo ;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione ;

**VISTO** il nuovo quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti :

	<i>Progetto esecutivo DIM 759 del 03.12.2018</i>	<i>Post-appalto DIM 53 del 08/02/2019</i>	<i>Destinazione ribasso GM 46 del 06/03/2019</i>	<i>Perizia n. 1</i>
Lavori	85.000,00	71.201,95	71.201,95	88.745,85
<i>Totale lavori</i>	<i>85.000,00</i>	<i>71.201,95</i>	<i>71.201,95</i>	<i>88.745,85</i>
Iva del 22,00% su lavori e sicurezza	18.700,00	15.664,43	15.664,43	19.524,09
Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00	30,00
Incentivi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Ribasso di gara		16.833,62		
Ulteriori lavori di miglioramento e completamento dell'opera			16.833,62	
Imprevisti	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,06
<i>Totale a disposizione</i>	<i>25.000,00</i>	<i>38.798,05</i>	<i>38.798,05</i>	<i>21.254,15</i>
<i>Totale opera</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>

**RITENUTO** di provvedere in merito

**DATO ATTO** che la spesa in conto capitale di cui al presente provvedimento è finanziata con Avanzo di amministrazione 2017 e trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio di previsione per l'anno 2019 gestione residui:

- Cap. 204450000 per € 64.500,00, finanziati rispettivamente con Avanzo vincolato da Fondo Investimenti Regionale per € 3.886,41, Avanzo vincolato ex Bucalossi per 7.776,58 e Avanzo libero per € 52.837,01;
- Cap. 204352000 per € 45.500,00, interamente finanziati con Avanzo Vincolato ex Bucalossi

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

**VERIFICATO**, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

## DETERMINA

1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la Perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE redatta in data 31.07.2019 dal direttore dei lavori arch. Luca Bianco, Responsabile del Settore tecnico e gestione del territorio che prevede una spesa complessiva di € 110.000,00 di cui € 88.745,85 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.254,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica ;
- Computo metrico estimativo ;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione ;

2) **DI DETERMINARE** il nuovo quadro economico dell'opera, così come riportato:

	<i>Perizia n. 1</i>
Lavori	88.745,85
<i>Totale lavori</i>	<i>88.745,85</i>
Iva del 22,00% su lavori e sicurezza	19.524,09
Contributo ANAC	30,00

Incentivi	1.700,00
Imprevisti	0,06
<i>Totale a disposizione</i>	<i>21.254,15</i>
<i>Totale opera</i>	<i>110.000,00</i>

3) **DI RIDURRE** il subimpegno di spesa n. 118/2019 dell'importo di € 2.569,94 con le modalità di seguito indicate:

Riduzione	Importo residuo	Miss.	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	sub impegno / anno	cod.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
- 2.569,94	0,06	4	2	2	204352000	118/2019	32701	2	2	1	9	3	2019	si

Soggetto / Sede legale:	da definire
Oggetto	imprevisti
CUP	F45B18005510004

4) **DI RIDURRE** il subimpegno di spesa n. 119/2019 dell'importo di € 2.000,00 con le modalità di seguito indicate:

Riduzione	Importo residuo	Miss.	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	sub impegno / anno	cod.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
- 2.000,00	0,00	4	1	2	204450000	119/2019	32702	2	2	1	9	3	2019	si

Soggetto / Sede legale:	da definire
Oggetto	imprevisti
CUP	F45B18005510004

5) **DI INTEGRARE** il sub impegno di spesa n. 115/2019 dell'importo di € 21.403,56, finanziato per € 19.403,56 con Avanzo Vincolato ex Bucalossi e per € 2.000,00 con avanzo vincolato da fondo investimenti regionale, con le modalità di seguito indicate:

Integrazione (I.V.A. compresa)	Importo totale	Miss.	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	sub impegno / anno	cod.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	FPV
19.403,56	45.769,94	4	2	2	204352000	115/2019	32698	2	2	1	9	3	2019	si
2.000,00	64.500,00	4	1	2	204450000	115/2019	32698	2	2	1	9	3	2019	si

Soggetto / Sede legale:	FRIULANA COSTRUZIONI srl, Via Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD)
Codice fisc. /P.I.:	02101950307
Oggetto	Lavori
CIG/CUP	7728981CE1 / F45B18005510004

6) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

<b>SPESA - CAP.: 204352000</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	<b>2019</b>	<b>19.403,56</b>	<b>2019</b>	<b>19.403,56</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>19.403,56</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>19.403,56</b>

<b>SPESA - CAP.: 204450000</b>				
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	<b>2019</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>TOTALE:</b>	<b>2.000,00</b>

7) **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.

8) **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente .

9) **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

10) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

11) **DI PRECISARE** che la spesa in conto capitale di cui al presente provvedimento è finanziata con Avanzo di amministrazione 2017 e trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio di previsione per l'anno 2019 gestione residui:

- Cap. 204450000 per € 64.500,00, finanziati rispettivamente con Avanzo vincolato da Fondo Investimenti Regionale per € 3.886,41, Avanzo vincolato ex Bucalossi per 7.776,58 e Avanzo libero per € 52.837,01;
- Cap. 204352000 per € 45.500,00, interamente finanziati con Avanzo Vincolato ex Bucalossi

12) **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

13) **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

14) **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

15) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

16) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 12/08/2019

**Il Responsabile del Settore**  
- Luca Bianco