



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 266 del 20/12/2019
Determinazione nr. 898 del 20/12/2019
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: ART.11. L.R. 11/2015. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO MINORE DENOMINATO "SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE, POTATURA ESSENZE ARBOREE A RISCHIO SCHIANTO". CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA DEL 21/12/2018. 2^ PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI AL 09/01/2020.

VISTA la L.R 29 aprile 2015, n. 11 recante "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque";

RICHIAMATO il Decreto n. 3255/AMB del 10/09/2018, Prenumero 3479, della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale è stato disposto a favore di questo Comune, nell'ambito del Programma regionale degli interventi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2015 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque", il trasferimento fondi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione denominati "Sfalcio scarpate e alvei corsi d'acqua di competenza comunale, potatura essenze arboree a rischio schianto" per un importo di € 48.000,00.=, a carico del capitolo 2447 del Bilancio pluriennale regionale relativo agli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione 2018, in conto competenza dell'esercizio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 226 del 05/12/2018 con la quale il Comune di Cervignano del Friuli ha stabilito di procedere all'attuazione dell'intervento suddetto mediante convenzione e conseguente trasferimento di fondi, da sottoscrivere ai sensi art.15 c.12 e art. 16 c. 7 della L. R. 29/04/2015, n. 11 con il Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine, in seguito CBPF;

VISTA la determinazione d'impegno n. 864 del 14/12/2018 con la quale si è provveduto ad affidare al CBPF l'incarico per la progettazione, la direzione e assistenza lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione degli elaborati di contabilità e collaudo, nonché l'esecuzione delle opere inerenti l'intervento di manutenzione ordinaria denominato "Sfalcio scarpate e alvei corsi d'acqua di competenza comunale, potatura essenze arboree presenti sulle rive ed abbattimento essenze arboree a rischio di schianto", da eseguirsi sui corsi d'acqua classificati in cat. 5 presenti sul territorio comunale, da finanziarsi mediante trasferimento fondi regionali ai sensi art. 15 della L.R. 11/2015 per un importo complessivo di quadro economico pari a € 48.000,00.=;

DATO ATTO che con la determinazione di impegno n. 864/2018 suddetta si è pure provveduto ad impegnare a favore del CBPF la spesa complessiva di € 48.000,00.=, IVA compresa, con le modalità di

seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
€ 48.000,00.=	09	02	1	109960011	1 04 01 02 018	2018

imputando l'intera spesa di € 48.000,00.= all'anno 2019;

RICHIAMATA la convenzione in parola, di seguito "convenzione", sottoscritta dal CBPF in data 21/12/2018 e dal Comune di Cervignano del Friuli in data 27/12/2018 e preso atto, in particolare, che:

- l'intervento di manutenzione oggetto di trasferimento fondi regionali sarà ridimensionato ed attuato sino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro 48.000,00, sulla base delle priorità da assegnarsi in ragione dell'area di pericolosità idraulica di ricaduta, come concordemente valutata dagli uffici tecnici preposti del Comune e del CBPF, secondo quanto meglio dettagliato in apposito computo metrico estimativo da approvarsi successivamente fra le parti;

- il termine ultimo fissato per l'esecuzione delle attività di competenza del CBPF e più sopra meglio dettagliate, è fissata al 30/11/2019;

VISTA la deliberazione giuntale n. 222 del 06/11/2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in parola, redatto a cura redatto a cura dell'ing. Massimo VENTULINI del CBPF, trasmesso con nota pec in data 06/11/2019, per un importo complessivo di quadro economico di € 48.000,00.=, di cui € 33.238,31.= per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 14.761,69.= per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

VISTA la determinazione di provvedimento n. 760 del 03/12/2019 con la quale, accogliendo la richiesta inoltrata con nota pec prot. 9975 di data 29/11/2019 assunta al protocollo comunale n. 31479 di pari data, è stata concessa al CBPF motivata proroga di giorni 20 (venti) al termine di esecuzione dei lavori fissato dalla convenzione in parola (nuovo termine: 20/12/2019);

VISTA la nota pec prot. 10593 di data 19/12/2019, assunta al protocollo comunale n. 0033445 di pari data, con la quale il CBPF ha richiesto la proroga di ulteriori giorni 20 (venti) al termine di esecuzione dei lavori fissato dalla convenzione, come sopra prorogato, portando a motivazione le condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato nelle ultime settimane buona parte del territorio regionale, rendendo il terreno delle aree oggetto di intervento impraticabile per l'avvio e la conduzione dei lavori in condizioni di sicurezza (nuovo termine: 09/01/2020);

VISTO, in particolare, l'art. 10 della convenzione sottoscritta con il CBPF e più sopra citata, laddove prevede la possibilità di modifica dei contenuti della stessa, previo accordo tra le parti;

PRESO ATTO della persistenza delle condizioni meteorologiche avverse, riscontrabili per altro anche dalle allerte meteo diramate negli ultimi giorni dalla Protezione Civile della RAFVG, e ritenuto di accogliere la richiesta di proroga di cui sopra, previa acquisizione di debita analoga proroga da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RICHIESTO a tal fine con nota pec prot. -0033475 del 19/12/2019 indirizzata alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Difesa Suolo - Area Tutela geologico-idrico-ambientale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cautelativamente, la proroga di mesi 4 (a tutto il 30/04/2020) al termine di ultimazione e rendicontazione lavori;

VISTA la nota in data 19/12/2019 del Servizio Difesa Suolo della RAFVG, assunta al protocollo comunale n. 33529 del 20/12/2019, con la quale si comunicava l'accoglimento della richiesta inoltrata con la nota prot. 0033475 /2019 suddetta;

RITENUTA, quindi, assentibile la richiesta di ulteriore proroga inoltrata dal CBPF;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

D E T E R M I N A

1) DI ACCOGLIERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la richiesta inoltrata dal Consorzio Bonifica Pianura Friulana con sede a Udine con nota pec prot. 10593 di data 19/12/2019, assunta al protocollo comunale n. 0033445 di pari data, e per tanto di PROROGARE a tutto il 09/01/2020 il termine di ultimazione dei lavori nonché di redazione e presentazione al protocollo comunale degli elaborati di contabilità e collaudo relativi all'intervento di manutenzione del reticolo minore denominato "SFALCIO SCARPATE E ALVEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE, POTATURA ESSENZE ARBOREE A RISCHIO SCHIANTO", di cui alla convenzione del 21/12/2018.";

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

P A R E R E D I R E G O L A R I T À T E C N I C A

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 20/12/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -