



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 22 del 26/02/2020
Determinazione nr. 126 del 26/02/2020
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: "LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO" - CUP F47H19002220004, approvazione perizia di variante n. 1 ed assunzione impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n. 207 del 16.10.2019 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo per i "LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO" - CUP F47H19002220004 redatto in data 08 ottobre 2019 dall'arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 48.000,00 di cui € 39.101,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 8.899,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale ;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 602 del 21/10/2019 con la quale si è stabilito:

- che si procederà all'affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO" - CUP F47H19002220004 mediante trattativa diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ;

- di affidare i lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, risultante dal maggior ribasso percentuale sui prezzi indicati sull'Elenco Prezzi Unitari" del progetto in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 619 del 29/10/2019 con la quale si aggiudicavano i "LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO" - CUP F47H19002220004" alla ditta MERLUZZI ROBERTO con sede in Via Dell'Artigianato n. 3 – 33017 Tarcento (UD) che ha presentato un ribasso percentuale del 4,0 % sui prezzi unitari di progetto, e pertanto per un importo dei lavori pari ad € 37.536,96 oltre all'iva 22% e per tanto per complessivi € 45.795,09, e si approvato il quadro economico post appalto raffrontato a quello di progetto come di seguito riportato:

	Q.E. PROGETTO	Q.E. POST-APPALTO
IMPORTO LAVORI		
Lavori a base d'asta	€ 39.101,00	€ 37.536,96
Sommano	€ 39.101,00	€ 37.536,96

Tipo Atto: DIM

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA al 22%	€ 8.602,22	8.258,13
Imprevisti	€ 296,78	€ 296,78
<hr/>		
Ribasso di gara		€ 1.908,13
<hr/>		
Sommano	€ 8.899,00	€ 10.463,04
	<hr/>	<hr/>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 48.000,00	€ 48.000,00

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 25 del 12.02.2020 con la quale si destinava l'importo delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 1.908,13 dei "LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO" - CUP F47H19002220004", per eventuali interventi aggiuntivi e di miglioramento dell'opera ;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di alcune modeste opere miglioria proposte dalla locale parrocchia San Michele Arcangelo, quali interventi di arredo urbano e posa di cunicoli per futuri nuovi punti luce nell'ambito dei LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO ;

VISTA la Perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO, redatta in data 13.02.2020 dall'arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 48.000,00 di cui € 39.277,25 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 8.722,75 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come risulta dal sotto riportato quadro economico dell'opera raffrontato ai precedenti

	Q.E. PROGETTO	Q.E. POST-APPALTO	Q.E. PERIZIA 1
IMPORTO LAVORI			
Lavori a base d'asta	€ 39.101,00	€ 37.536,96	39.277,25
Sommano	€ 39.101,00	€ 37.536,96	39.277,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA al 22%	€ 8.602,22	8.258,13	8.641,00
Imprevisti	€ 296,78	€ 296,78	81,75
<hr/>			
Ribasso di gara		€ 1.908,13	0,00
<hr/>			
Sommano	€ 8.899,00	€ 10.463,04	8.722,75
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con con fondi derivanti da avanzo vincolato (ex Bucalossi) applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2019 e trova copertura al cap. 208250019 del bilancio di previsione per l'anno in corso (Miss. 10 Prog. 5, Tit. 2);

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE ;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

- DI APPROVARE** per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la Perizia di variante n. 1 dei LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZALE MONS. COCCO, redatta in data 13.02.2020 dall'arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 48.000,00 di cui € 39.277,25 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 8.722,75 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, che comporta una maggiore spesa per lavori pari ad € 1.740,29 più iva e per tanto per complessivi € 2.123,15;
- DI APPROVARE** il riportato quadro economico dell'opera raffrontato ai precedenti :

	Q.E. PROGETTO	Q.E. POST-APPALTO	Q.E. PERIZIA 1
IMPORTO LAVORI			
Lavori a base d'asta	€ 39.101,00	€ 37.536,96	39.277,25
Sommano	€ 39.101,00	€ 37.536,96	39.277,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA al 22%	€ 8.602,22	8.258,13	8.641,00
Imprevisti	€ 296,78	€ 296,78	81,75
Ribasso di gara		€ 1.908,13	0,00
Sommano	€ 8.899,00	€ 10.463,04	8.722,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00

- DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi è il seguente:

euro	fonti di finanziamento			
2.123,15	fin.1	titolo giuridico	avanzo vincolato	Delibera C.C. n. 26 del 31.07.2019
2.123,15	totale spesa in conto capitale			

- DI INTEGRARE** dell'importo di € 2.123,15 l'impegno di spesa n.1254/2019, previa riduzione di pari importo dell'impegno di spesa n. 1571/2019 assunti sul cap. 208250019 per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

nr. riga	Integrazione (I.V.A. compresa) (€.)	Importo totale (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	FPV	Bilancio di rif.
1	2.123,15	47.918,24	10052.02.208250019	SI	2020
			totale		

Soggetto / Sede legale:	MERLUZZI ROBERTO con sede in Via Dell'Artigianato n. 3 – 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. /P.Iva	MRLRRT71S07L483J/ 01812270302
CIG/CUP:	Z142A414C1/ F47H19002220004

5. **DI DARE ATTO**, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta entrata/spesa è interamente imputata all'esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l'anno;
6. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 208250019				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2020	2.123,15	2020	2.123,15
TOTALE:		2.123,15	TOTALE:	2.123,15

7. **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.
8. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente.
9. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
12. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
13. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
15. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 26/02/2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco

Tipo Atto: DIM