



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 252 del 18/12/2020

Determinazione nr. 957 del 18/12/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: 1 lotto dell'intervento di superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria-FVG1 - LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002 - CIG 82045798C5, approvazione Perizia di Variante n. 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

PREMESSO che:

- con determinazione n. 272 del 02.09.2019 dell'UTI Agro Aquileiese sono state impegnate le risorse per la delega al comune di Cervignano del Friuli per l'attuazione dell'intervento n. 16 connesso al "Superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria-FVG1" previsto nel piano dell'unione 2018/2020 per un importo di € 300.000,00 per l'esecuzione dei lavori;
- con determinazione n. 161 del 24.05.2019 dell'UTI Agro Aquileiese sono state impegnate le risorse per la delega al Comune di Cervignano del Friuli per l'attuazione della progettazione delle opere per cicloturismo secondo quanto previsto nel piano dell'unione 2017/2019, di cui € 29.737,50 per la progettazione del superamento di alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria-FVG1;
- con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Agro Aquileiese n. 37 del 28/08/2019 con la quale si delega al Comune di Cervignano del Friuli la realizzazione dell'intervento n. 16 "Superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria";
- con delibere della Giunta comunale n.178 del 18/09/2019 e n.189 del 25/09/2019 con la si approvava il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per i lavori di "Superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria- FVG1" Superamento di alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria", dell'importo complessivo di Euro 329.737,50, CUP F49F19000140002, redatto dall'arch. Luca Bianco del Settore Tecnico e Gestione del Territorio
- con delibera della Giunta comunale n. 253 del 11.12.2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del "1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria - FVG1 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002" redatto in data 29 novembre 2019 dall'arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00 di cui € 76.200,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 13.800,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- la determina del responsabile del settore tecnico n. 356 del 10/06/2020 con la quale i lavori del "1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria - FVG1 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE

Tipo Atto: DIM

NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002" sono stati affidati all'operatore economico BELLOMO COSTRUZIONI srl, Via Suzzolins, 5, 33075 Cordovado (PN), per un importo di € 61.941,84 (pari al 15,38 % di ribasso) oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza e IVA di legge;

PRESO ATTO che:

- in data 10.11.2020 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 7576
- i lavori sono stati consegnati in data 02.11.2020 come risulta dal relativo verbale di pari data ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'ultimazione dell'opera utilizzando le economie di gara per la realizzazione di ulteriori lavori di adeguamento e di miglioramento in termini di sicurezza e fruizione dell'opera in progetto;

RICHIAMATA, la delibera della Giunta comunale n. 217 del 16.12.2020 con la quale si destinava:

- l'importo delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 12.383,98 dei lavori del "1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria - FVG1 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002",
 - l'importo di € 3.000,00 per Spese tecniche indicate nelle somme a disposizione del quadro economico
 - l'importo di € 1.626,00 per imprevisti e spese varie indicate nelle somme a disposizione del quadro economico
- per un importo complessivo di € 17.009,98, a lavori di miglioria, completamento e estensione dell'opera ;

VISTA la Perizia di Variante n. 1 dei lavori del "1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria-FVG1LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002", redatta in data 16 dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00 di cui € 80.273,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 9.727,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, che comporta una maggiore spesa pari ad € 15.335,91 più iva e per tanto per complessivi € 16.869,51;

PRESO ATTO che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;
- Tav. 1 – Planimetria;
- Tav. 2 – Nuova Recinzione

VISTO il nuovo quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti:

	Q.E. DI PROGETTO	Q.E. POST APPALTO	Q.E. POST G.M. N 217 - 16.12.2020	Q.E. PERIZIA N. 1
IMPORTO LAVORI				
Lavori a base d'asta	€ 73.200,00	€ 61.941,84	€ 61.941,84	€ 77.277,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sommano	€ 76.200,00	€ 64.941,84	€ 64.941,84	€ 80.277,75
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA al 10%	€ 7.620,00	€ 6.494,18	€ 6.494,18	€ 8.027,78
Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.524,00	€ 1.524,00	€ 1.524,00	€ 1.524,00
Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti e spese varie	€ 1.626,00	€ 1.626,00	€ 0,00	€ 140,47
Ribasso di gara		€ 12.383,98	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori lavori di miglioria, completamento, estensione			€ 17.009,98	
Sommano	€ 13.800,00	€ 25.058,16	€ 25.058,16	9.722,25
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

DATO ATTO la spesa in conto capitale per la realizzazione dell'opera ammonta ad € 90.000,00 e che le correlate entrate a copertura del finanziamento sono le seguenti:

euro	fonti di finanziamento			
90.000,00	fin.1	fondi regionali intesa 2018 (DIM UTI 272 del 02.09.2019)	capitolo di Entrata nr. 404256021	accertamento nr. 628/2019
90.000,00	totale spesa in conto capitale			

CONSIDERATO CHE la spesa di cui all'opera in oggetto per l'importo di € 89.970,00, finanziata come sopra descritto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo, la Perizia di Variante n. 1 dei lavori del "1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticità della Ciclovia Alpe Adria- FVG1LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002", redatta in data 16 dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00 di cui € 80.273,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 9.727,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, che comporta una maggiore spesa pari ad € 15.335,91 più iva e per tanto per complessivi € 16.869,51 e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;
- Tav. 1 – Planimetria;
- Tav. 2 – Nuova Recinzione

2. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti :

Q.E. DI	Q.E. POST	Q.E. dest.	Q.E. PERIZIA
PROGETTO	APPALTO	ribasso	N. 1

**G.M. n. 217
del 16.12.2020**

IMPORTO LAVORI

Lavori a base d'asta	€ 73.200,00	€ 61.941,84	€ 61.941,84	€ 77.277,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sommano	€ 76.200,00	€ 64.941,84	€ 64.941,84	€ 80.277,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 10%	€ 7.620,00	€ 6.494,18	€ 6.494,18	€ 8.027,78
Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.524,00	€ 1.524,00	€ 1.524,00	€ 1.524,00
Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti e spese varie	€ 1.626,00	€ 1.626,00	€ 0,00	€ 140,47
Ribasso di gara		€ 12.383,98	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori lavori di miglioria, completamento, estensione			€ 17.009,98	
Sommano	€ 13.800,00	€ 25.058,16	€ 25.058,16	9.722,25

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

3. **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa n. 1529/2019 la spesa relativa a per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella:

Importo integrazione (I.V.A. compresa) (€.)	Importo TOTALE (I.V.A. compresa) (€.)	Imputazione contabile a Bilancio	Bilancio di rif.	FPV
16.869,51	88.305,53	10052.02.208250017	2020	SI

Soggetto / Sede legale:	BELLOMO COSTRUZIONI srl, Via Suzzolins, 5, 33075 Cordovado (PN).
Codice fisc. /P.I.:	00232010934
CUP - CIG:	CUP F49F19000140002 - CIG 82045798C5

4. **DATO ATTO** che la spesa di cui all'opera in oggetto è finanziata per complessivi € 90.000,00 con fondi regionali intesa 2018 (DIM UTI 272 del 02.09.2019) – accertato con determina n. 820 del 12/12/2019 al cap. 404256021 – acc. 628/2019
5. **DI DARE ATTO**, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta spesa è interamente imputata all'esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l'anno;
6. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 208250017 – Bellomo Costruzioni				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
	Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2020	88.305,53	2021	
2	2021		2021	88.305,53
TOTALE:		88.305,53	TOTALE:	88.305,53

SPESA - CAP.: 208250017 – Personale dipendente				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	

Anno		Importo (€.)	Anno		Importo (€.)
1	2020	1.524,00	2021		
2	2021		2021		1.524,00
TOTALE:		1.524,00	TOTALE:		1.524,00

SPESA - CAP.: 208250017 – somme a disposizione					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno		Importo (€.)	Anno		Importo (€.)
1	2020	140,47	2021		
2	2021		2021		140,47
TOTALE:		140,47	TOTALE:		140,47

7. **DI AUTORIZZARE e DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2020-2022 nel rispetto del suddetto crono programma
8. **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere all'aggiudicazione oggetto della presente determina.
9. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente .
10. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
11. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
12. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
13. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
14. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
16. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 18.12.2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco