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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 142 del 07/12/2018 

Determinazione nr. 791 del 07/12/2018 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna di via 
Predicort e della scuola elementare di via Cajù - approvazione perizia di variante n. 1 
e integrazione impegni di spesa 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 
2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 
Parte contabile" e s.m.i. 

PREMESSO che : 

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. 217 del 13.12.2017 è stato approvato il Progetto definitivo esecutivo dei 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, redatto dall’Arch. In g. DE 
MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 11.12.2017, che 
prevede una spesa di €. 130.000,00, di cui €. 99.900,00 per lavori a base d’asta ed €. 30.100,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale. 

- con determinazione n. 176 del 21/03/2018 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA 
DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’ sono stati aggiudicati alla ditta GRAFFITO SRL (cod. fisc. e p.iva 03156220265) con sede in Via 
G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) che ha offerto un ribasso pari al 13,250% corrispondente al prezzo, al netto 
degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 73.650,05 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza, di €. 88.650,05 oltre all’I.V.A. di legge 

- in data 17.05.2018 al n. 7555 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d’appalto, registrato in Cervignano del Friuli il 
17.05.2018 al n° 1772, Mod. I. 

- i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2018, come risulta dal relativo verbale ; 

PRESO ATTO 

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi 
Marcello, è stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ; 
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- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 493 del 30.08.2018 sono state affidate all’arch. 
SCAGLIARINI Antonio, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2, le prestazioni professionali per la Direzione lavori in 
sostituzione dell’ing. Arch. DE MARCHI Marcello; 

- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del 
SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, all’arch. LUCA BIANCO, 
Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell’art. 12 del regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, l’incarico della relativa posizione organizzativa ; 

- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera in oggetto è assunto dall’ 
arch. Luca BIANCO ; 

VISTA l'istanza del direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, pervenuta a mezzo PEC il 13.11.2018 prot. n. 28515, di 
autorizzazione a proporre una perizia di variante in corso d'opera secondo la Relazione tecnica di data 03.11.2018, trasmessa in 
allegato; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 139 del 08.08.2018 con la quale si deliberava di destinare 
l’importo delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 13.724,94 a lavori di 
miglioramento e completamento dell’opera e spese tecniche ; 

RICHIAMATA la determinazione n. 710 del 21.11.2018 con la quale : 
- il R.U.P. dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, 

esprimeva un giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica del progetto già appaltato, nell'esclusivo interesse della 
stazione appaltante, al fine di adeguarlo alle nuove intervenute esigenze impreviste ed imprevedibili; 

- si autorizzava il direttore lavori arch. Antonio Scagliarini alla predisposizione della variante in oggetto nei termini di legge e 
nei limiti sopra indicati, che non comportano la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle del quadro 
economico di progetto ; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dal direttore lavori arch. Antonio Scagliarini, assunto al prot. gen al n. 29626 
di data 26.11.2018, per le prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, che prevede un importo di € 740,00 più oneri 
previdenziali 4% e iva 22% e per tanto per un complessivo di € 938,91 ; 

VISTA la Perizia di variante del LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA 
PREDICORT E VIA CAJU’ redatta in data novembre 2018 dal direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, che prevede una spesa di € 
130.000,00 di cui € 98.004,96 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 31.995,04 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell’opera in rapporto ai precedenti :  

  

 Q.E. Progetto 
definitivo-
esecutivo              

GM 217 del 
13.12.2017   

 Q.E. post-appalto            
DIM 176 del 
21/03/2018  

 Destinazione ribasso 
Q.E. n. 3 - GM 139 del 

09/08/2018  
 Q.E. PERIZIA N. 1  

Lavori      

Lavori              84.900,00      73.650,05      73.650,05      82.880,96  

Oneri sicurezza              15.000,00      15.000,00      15.000,00      15.124,00  

Sommano per lavori              99.900,00      88.650,05      88.650,05      98.004,96  

A disposizione      

IVA al 22% su lavori A              21.978,00      19.503,01      19.503,01      21.561,09  

Contributo autorità lavori pubblici                    30,00             30,00             30,00             30,00  

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del 
D.legs 18.04.2016 n. 50) 

               1.998,00        1.998,00        1.998,00        1.998,00  

Incarico Direzione Lavori             4.491,55  

Incarico Coord. Sicurezza                507,52  

Imprevisti                 6.094,00        6.094,00        6.094,00        3.406,88  

Ribasso di gara      13.724,94    

Ulteriori lavori di miglioramento e 
completamento dell’opera e spese tecniche         13.724,94                  -   

Sommano a disposizione              30.100,00      41.349,95      41.349,95      31.995,04  

Totale opera            130.000,00    130.000,00    130.000,00    130.000,00  

e costituita dai seguenti elaborati tecnici: 
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- Relazione tecnica; 

- Computo Metrico estimativo; 

- Quadro comparativo di raffronto; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- Tav. unica elaborato grafico 

ATTESO che l’opera è finanziata: 
-  per € 30.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 

(cap. 204352001 - Manutenzione straordinaria Scuola elementare di via Caiù) 
-  per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 

(cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort) 
-  per € 30.000,00 con fondi propri di bilancio (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via 

Predicort) 

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti 
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO che: 

- per quanto riguarda i lavori di perizia si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE ; 

- per quanto riguarda l’integrazione dell’incarico professionale all’arch. Scagliarini, NON si applica il meccanismo succitato 
dello SPLIT PAYMENT in quanto il D.L. 87/2018, entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso l’obbligo della scissione di 
pagamento per la fatture emesse nei confronti di Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi 
soggetti a ritenuta d’acconto, producendo effetti dalle fatture emesse dal 14/07/2018 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli 
atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 
118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-
bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) - DI AFFIDARE al direttore lavori arch. Antonio Scagliarini, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave 2, le 
prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, per un importo di € 740,00 più oneri 
previdenziali 4% e iva 22% e per tanto per un complessivo di € 938,91; 
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2) - DI APPROVARE la Perizia di variante del LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 
MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’ redatta in data novembre 2018 dal direttore lavori, arch. Antonio 
Scagliarini, che prevede una spesa di € 130.000,00 di cui € 98.004,96 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, 
ed € 31.995,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico 
dell’opera in rapporto ai precedenti :  

  

 Q.E. Progetto 
definitivo-
esecutivo              

GM 217 del 
13.12.2017   

 Q.E. post-appalto            
DIM 176 del 
21/03/2018  

 Destinazione ribasso 
Q.E. n. 3 - GM 139 del 

09/08/2018  
 Q.E. PERIZIA N. 1  

Lavori      

Lavori              84.900,00      73.650,05      73.650,05      82.880,96  

Oneri sicurezza              15.000,00      15.000,00      15.000,00      15.124,00  

Sommano per lavori              99.900,00      88.650,05      88.650,05      98.004,96  

A disposizione      

IVA al 22% su lavori A              21.978,00      19.503,01      19.503,01      21.561,09  

Contributo autorità lavori pubblici                    30,00             30,00             30,00             30,00  

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del 
D.legs 18.04.2016 n. 50) 

               1.998,00        1.998,00        1.998,00        1.998,00  

Incarico Direzione Lavori             4.491,55  

Incarico Coord. Sicurezza                507,52  

Imprevisti                 6.094,00        6.094,00        6.094,00        3.406,88  

Ribasso di gara      13.724,94    

Ulteriori lavori di miglioramento e 
completamento dell’opera e spese tecniche         13.724,94                  -   

Sommano a disposizione              30.100,00      41.349,95      41.349,95      31.995,04  

Totale opera            130.000,00    130.000,00    130.000,00    130.000,00  

e costituita dai seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione tecnica; 

- Computo Metrico estimativo; 

- Quadro comparativo di raffronto; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- Tav. unica elaborato grafico. 

3) - DI VARIARE  i seguenti sottoimpegni riferiti all’impegno padre n. 727/2018 come descritto nel seguito: 

 

Riduzione 
 (€.) 

Residuo 
 (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo di 

P.E.G. 
Impegno Codice conto finanziario 

Bilancio 
di rif. 

FPV 

-2.687,12 3.406,88 4 1 2 204450016 730/2018 2 2 1 9 3 2018 SI 
 
Soggetto / Sede legale: Non definito 

Oggetto Spese per imprevisti 

 
 

Integrazione 
 (€.) 

Totale 
 (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo di 

P.E.G. 
Impegno  Codice conto finanziario 

Bilancio 
di rif. 

FPV 

11.412,99 89.566,05 4 1 2 204450016 728/2018 2 2 1 9 3 2018 SI 
 

Soggetto / Sede legale: GRAFFITO SRL con sede in Via G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) 

Codice fisc. /P.I.: 03156220265 

Oggetto Lavori perizia di variante 
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CIG/CUP: 7319706C77 - F42B17000270004 

 
 

Integrazione 
 (€.) 

Totale 
 (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo di 

P.E.G. 
Impegno Codice conto finanziario 

Bilancio di 
rif. 

FPV 

938,91 4.491,55 4 1 2 204450016 1054/2018 2 2 1 9 3 2018 SI 
 

Soggetto / Sede legale: Arch. SCAGLIARINI Antonio, via Borgo Piave n. 2 – VISCO (UD) 

Codice fisc. /P.I.: SCGNTN76H19G284D/02461270304 

Oggetto Prestazione professionali redazione perizia di variante 

CIG/CUP: ZBC24C0213 - F42B17000270004 

4) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

5) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 204352001 – imp. 728 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 30.000,00 2018 21.630,61 
2 2019  2019 8.369,39 

TOTALE: 30.000,00 TOTALE: 30.000,00 

 

SPESA - CAP.: 204450016 – imp. 728 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 89.566,05 2018 77.372,40 
2 2019  2019 12.193,65 

TOTALE: 89.566,05 TOTALE: 89.566,05 

 

SPESA - CAP.: 204450016 – imp. 729 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 1.998,00 2018  
2 2019  2019 1.998,00 

TOTALE: 1.998,00 TOTALE: 1.998,00 

 

SPESA - CAP.: 204450016 – 730 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 3.406,88 2018  
2 2019  2019 3.406,88 

TOTALE: 3.406,88 TOTALE: 3.406,88 

 

SPESA - CAP.: 204450016 - 1054/2018 – arch. Gabrielli 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 507,52 2018  
2 2019  2019 507,52 
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TOTALE: 507,52 TOTALE: 507,52 

 

SPESA - CAP.: 204450016 – imp. 1054 – arch. Scagliarini 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 4.491,55 2018  
2 2019  2019 4.491,55 

TOTALE: 4.491,55 TOTALE: 4.491,55 

 

6) - DI AUTORIZZARE  e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi Dell'art.26 del vigente 
regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n.66 del 28.12.2016, l'adeguamento contabile e materiale del 
bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 

7) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 130.000,00 è finanziata: 

-  per € 30.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 
27.09.2017 (cap. 204352001 - Manutenzione straordinaria Scuola elementare di via Caiù) 

-  per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 
27.09.2017 (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort) 

-  per € 30.000,00 con fondi propri di bilancio (avanzo economico) stanziati con delibera della Giunta 
Municipale n. 214 del 06.12.2017 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario” (cap. 
204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort); 

8) - DI DARE ATTO che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della 
Legge 24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

9) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è legittimo procedere 
all’affidamento dell’incarico oggetto della presente determina. 

10) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente . 

11) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e 
con i vincoli di finanza pubblica. 

12) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal 
comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018). 

13) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10.10.2012 n. 174. 

14) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e di cassa. 

15) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione. 

16) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei 
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 



Tipo Atto: DIM 

17) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 07/12/2018 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 

 
 


