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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 142 del 07/12/2018
Determinazione nr. 791 del 07/12/2018

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna di via
Predicort e della scuola elementare di via Caju - approvazione perizia di variante n. 1
e integrazione impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P.
2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i
relativi allegati”;

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020
Parte contabile" e s.m.i.

PREMESSO che :

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. 217 del 13.12.2017 & stato approvato il Progetto definitivo esecutivo dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, redatto dall’Arch. In g. DE
MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 11.12.2017, che
prevede una spesa di €. 130.000,00, di cui €. 99.900,00 per lavori a base d’asta ed €. 30.100,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale.

- con determinazione n. 176 del 21/03/2018 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’ sono stati aggiudicati alla ditta GRAFFITO SRL (cod. fisc. e p.iva 03156220265) con sede in Via
G. Galilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV) che ha offerto un ribasso pari al 13,250% corrispondente al prezzo, al netto
degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 73.650,05 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per
la sicurezza, di €. 88.650,05 oltre all'l.V.A. di legge

- in data 17.05.2018 al n. 7555 di Rep. & stato stipulato il relativo contratto d’appalto, registrato in Cervignano del Friuli il
17.05.2018 al n° 1772, Mod. .

- i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2018, come risulta dal relativo verbale ;
PRESO ATTO

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi
Marcello, & stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;
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- che con determina del responsabile del settore tecnico n. 493 del 30.08.2018 sono state affidate all'arch.
SCAGLIARINI Antonio, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2, le prestazioni professionali per la Direzione lavori in
sostituzione dell'ing. Arch. DE MARCHI Marcello;

- che con Decreto del Sindaco n. 93 prot. 21776 del 27.08.2018 sono state conferite le funzioni di Responsabile del
SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO, ai sensi degli art.li 40 e 42 CCRL 7.12.2006, allarch. LUCA BIANCO,
Istruttore Direttivo di cat. D a tempo indeterminato, attribuendo allo stesso, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, l'incarico della relativa posizione organizzativa ;

- che conseguentemente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera in oggetto € assunto dall
arch. Luca BIANCO ;

VISTA listanza del direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, pervenuta a mezzo PEC il 13.11.2018 prot. n. 28515, di
autorizzazione a proporre una perizia di variante in corso d'opera secondo la Relazione tecnica di data 03.11.2018, trasmessa in
allegato;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 139 del 08.08.2018 con la quale si deliberava di destinare
limporto delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 13.724,94 a lavori di
miglioramento e completamento dell'opera e spese tecniche ;

RICHIAMATA la determinazione n. 710 del 21.11.2018 con la quale :
- il R.U.P. dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU,
esprimeva un giudizio di ammissibilita all'approvazione della modifica del progetto gia appaltato, nell'esclusivo interesse della
stazione appaltante, al fine di adeguarlo alle nuove intervenute esigenze impreviste ed imprevedibili;

- si autorizzava il direttore lavori arch. Antonio Scagliarini alla predisposizione della variante in oggetto nei termini di legge e
nei limiti sopra indicati, che non comportano la necessita di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle del quadro
economico di progetto ;

VISTO il preventivo di spesa presentato dal direttore lavori arch. Antonio Scagliarini, assunto al prot. gen al n. 29626
di data 26.11.2018, per le prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU, che prevede un importo di € 740,00 piu oneri
previdenziali 4% e iva 22% e per tanto per un complessivo di € 938,91 ;

VISTA la Perizia di variante del LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA
PREDICORT E VIA CAJU’ redatta in data novembre 2018 dal direttore lavori, arch. Antonio Scagliarini, che prevede una spesa di €
130.000,00 di cui € 98.004,96 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 31.995,04 per somme a disposizione
dellAmministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell’'opera in rapporto ai precedenti :

Q.E. Progetto

definitivo- Q.E. post-appalto Destinazione ribasso
esecutivo DIM 176 del Q.E. n. 3 - GM 139 del Q.E. PERIZIAN. 1
GM 217 del 21/03/2018 09/08/2018
13.12.2017
Lavori
Lavori 84.900,00 73.650,05 73.650,05 82.880,96
Oneri sicurezza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.124,00
Sommano per lavori 99.900,00 88.650,05 88.650,05 98.004,96
A disposizione
IVA al 22% su lavori A 21.978,00 19.503,01 19.503,01 21.561,09
Contributo autorita lavori pubblici 30,00 30,00 30,00 30,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del
D.Jegs 18.04.2016 n. 50) 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00
Incarico Direzione Lavori 4.491,55
Incarico Coord. Sicurezza 507,52
Imprevisti 6.094,00 6.094,00 6.094,00 3.406,88
Ribasso di gara 13.724,94
Ulteriori lavori di miglioramento e
completamento dell’'opera e spese tecniche 13.724,94 B
Sommano a disposizione 30.100,00 41.349,95 41.349,95 31.995,04
Totale opera 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

e costituita dai seguenti elaborati tecnici:
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- Relazione tecnica;

- Computo Metrico estimativo;

- Quadro comparativo di raffronto;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. unica elaborato grafico

ATTESO che l'opera é finanziata:

- per € 30.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017
(cap. 204352001 - Manutenzione straordinaria Scuola elementare di via Cail)

- per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017
(cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort)

- per € 30.000,00 con fondi propri di bilancio (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via
Predicort)

RITENUTO di provvedere in merito.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale & stato introdotto I'art. 17-ter al D.P.R.
26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari 0 committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta & in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda i lavori di perizia si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’
ISTITUZIONALE ;

- per quanto riguarda l'integrazione dell'incarico professionale all'arch. Scagliarini, NON si applica il meccanismo succitato
dello SPLIT PAYMENT in quanto il D.L. 87/2018, entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso I'obbligo della scissione di
pagamento per la fatture emesse nei confronti di Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi
soggetti a ritenuta d’acconto, producendo effetti dalle fatture emesse dal 14/07/2018

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli
atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n.
118.

DATO ATTO che il presente provvedimento & stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dell’ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarita e correttezza dell'azione amministrativa e
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che ¢ stato richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-
bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nelladozione degli atti endo-
procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, cosi come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilita.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1) - DI AFFIDARE al direttore lavori arch. Antonio Scagliarini, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave 2, le
prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante dei LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU, per un importo di € 740,00 piu oneri
previdenziali 4% e iva 22% e per tanto per un complessivo di € 938,91;

Tipo Atto: DIM



2) - DI APPROVARE la Perizia di variante del LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU redatta in data novembre 2018 dal direttore lavori, arch. Antonio
Scagliarini, che prevede una spesa di € 130.000,00 di cui € 98.004,96 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza,
ed € 31.995,04 per somme a disposizione del’ Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico

dell'opera in rapporto ai precedenti :

Lavori
Lavori

Oneri sicurezza
Sommano per lavori

A disposizione
IVA al 22% su lavori A
Contributo autorita lavori pubblici

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del
D.legs 18.04.2016 n. 50)
Incarico Direzione Lavori

Incarico Coord. Sicurezza
Imprevisti
Ribasso di gara
Ulteriori lavori di miglioramento e
completamento dell’'opera e spese tecniche
Sommano a disposizione
Totale opera

Q.E. Progetto

definitivo- Q.E. post-appalto Destinazione ribasso
esecutivo DIM 176 del Q.E. n. 3 - GM 139 del Q.E. PERIZIAN. 1
GM 217 del 21/03/2018 09/08/2018
13.12.2017
84.900,00 73.650,05 73.650,05 82.880,96
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.124,00
99.900,00 88.650,05 88.650,05 98.004,96
21.978,00 19.503,01 19.503,01 21.561,09
30,00 30,00 30,00 30,00
1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00
4.491,55
507,52
6.094,00 6.094,00 6.094,00 3.406,88
13.724,94
13.724,94 -
30.100,00 41.349,95 41.349,95 31.995,04
130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;

- Computo Metrico estimativo;

- Quadro comparativo di raffronto;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. unica elaborato grafico.
3) - DI VARIARE i seguenti sottoimpegni riferiti allimpegno padre n. 727/2018 come descritto nel seguito:

Riduzione | Residuo |,,. . . Capitolo di . ' . Bilancio

(€) (€) Missione | Progr. | Titolo PEG. Impegno Codice conto finanziario di rif FPV
-2.687,12 | 3.406,88 4 1 2 204450016 | 730/2018 | 2 2 1 9 2018 Si
Soggetto / Sede legale: Non definito
Oggetto Spese per imprevisti
Integrazione | Totale - : Capitolo di , . . Bilancio

(€) (€) Missione | Progr. | Titolo PEG. Impegno Codice conto finanziario di rif FPV
11.412,99 |89.566,05 4 1 2 | 204450016 | 728/2018 | 2 2 1 9 2018 SI

Soggetto / Sede legale:

GRAFFITO SRL con sede in Via G. Gallilei, 6 - 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTO (TV)

Codice fisc. /P.I.:

03156220265

Oggetto

Lavori perizia di variante
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\ CIG/CUP: 7319706C77 - F42B17000270004

Integrazione | Totale . . Capitolo di . ' . Bilancio di
(€) (€) Missione | Progr. |Titolo PEG. Impegno Codice conto finanziario fif FPV
938,91 |4.49155| 4 1 2 | 204450016 | 105412018 | 2 2 1 9 3 | 2018 sl

Soggetto / Sede legale:

Arch. SCAGLIARINI Antonio, via Borgo Piave n. 2 - VISCO (UD)

Codice fisc. /P.I.:

SCGNTN76H19G284D/02461270304

Oggetto

Prestazione professionali redazione perizia di variante

CIG/CUP:

ZBC24C0213 - F42B17000270004

4) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa é finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata
vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali”;

5) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 204352001 — imp. 728

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 30.000,00 2018 21.630,61
2019 2019 8.369,39
TOTALE: 30.000,00 TOTALE: 30.000,00

SPESA - CAP.: 204450016 — imp. 728

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 89.566,05 2018 77.372,40
2 2019 2019 12.193,65
TOTALE: 89.566,05 TOTALE: 89.566,05

SPESA - CAP.: 204450016 — imp. 729

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 1.998,00 2018
2 2019 2019 1.998,00
TOTALE: 1.998,00 TOTALE: 1.998,00

SPESA - CAP.: 204450016 — 730

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 3.406,88 2018
2 2019 2019 3.406,88
TOTALE: 3.406,88 TOTALE: 3.406,88

SPESA - CAP.: 204450016 - 1054/2018 — arch. Gabrielli

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)
1 2018 507,52 2018
2 2019 2019 507,52
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| TOTALE: | 507,52 | TOTALE: | 507,52

SPESA - CAP.: 204450016 — imp. 1054 — arch. Scagliarini
Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o0 bene consegnato)
Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)
1 2018 4.491,55 2018
2 2019 2019 4.491,55
TOTALE: 4.491,55 TOTALE: 4.491,55

6) - DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi Dell'art.26 del vigente
regolamento di contabilita adottato con atto consiliare n.66 del 28.12.2016, I'adeguamento contabile e materiale del
bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto

7) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 130.000,00 ¢ finanziata:

- per € 30.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del
27.09.2017 (cap. 204352001 - Manutenzione straordinaria Scuola elementare di via Cail)

- per € 70.000,00 con avanzo di amministrazione applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del
27.09.2017 (cap. 204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort)

- per € 30.000,00 con fondi propri di bilancio (avanzo economico) stanziati con delibera della Giunta
Municipale n. 214 del 06.12.2017 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario” (cap.
204450016 - Manutenzione straordinaria per scuola materna di Via Predicort);

8) - DI DARE ATTO che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della
Legge 24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

9) - DI ATTESTARE |l rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che & legittimo procedere
all'affidamento dell'incarico oggetto della presente determina.

10) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente .

11) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e
con i vincoli di finanza pubblica.

12) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dellart. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento & compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), cosi come modificato dal
comma 785, dell'art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).

13) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L.
10.10.2012 n. 174.

14) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. ¢) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
Legge 07.12.2012, n. 213, 'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e di cassa.

15) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione.

16) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento € stato adottato nel rispetto delle linee strategico -
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che ¢ stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche del’ Amministrazione Comunale;
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17) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, cosi come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 07/12/2018

I1 Responsabile del Settore
- Luca Bianco
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