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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 252 del 18/12/2020
Determinazione nr. 957 del 18/12/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: 1 lotto dell'intervento di superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria-
FVG1 - LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI
DELL’AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002 - CIG 82045798C5,
approvazione Perizia di Variante n. 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi
allegati”;

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte
contabile" e s.m.i.

PREMESSO che:

- con determinazione n. 272 del 02.09.2019 del’UTI Agro Aquileiese sono state impegnate le risorse per la delega al comune di
Cervignano del Friuli per I'attuazione dell'intervento n. 16 connesso al “Superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria-
FVG1” previsto nel piano dell'unione 2018/2020 per un importo di € 300.000,00 per I'esecuzione dei lavori;

- con determinazione n. 161 del 24.05.2019 dellUTI Agro Aquileiese sono state impegnate le risorse per la delega al Comune di
Cervignano del Friuli per l'attuazione della progettazione delle opere per cicloturismo secondo quanto previsto nel piano
dell'unione 2017/2019, di cui € 29.737,50 per la progettazione del superamento di alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria-FVG1;

- con delibera dell’'Ufficio di Presidenza dellUTI Agro Aquileiese n. 37 del 28/08/2019 con la quale si delega al Comune di
Cervignano del Friuli la realizzazione dell'intervento n. 16 “Superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria”;

- con delibere della Giunta comunale n.178 del 18/09/2019 e n.189 del 25/09/2019 con la si approvava il Documento di fattibilita
delle alternative progettuali per i lavori di “Superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria- FVG1” Superamento di alcune
criticita della Ciclovia Alpe Adria”, dellimporto complessivo di Euro 329.737,50, CUP F49F19000140002, redatto dall'arch. Luca
Bianco del Settore Tecnico e Gestione del Territorio

- con delibera della Giunta comunale n. 253 del 11.12.2019, é stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del “1° lotto
dell'intervento di superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria - FVG1 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA
PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL’AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002" redatto in data 29 novembre
2019 dall'arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di €
90.000,00 di cui € 76.200,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 13.800,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione comunale;

- la determina del responsabile del settore tecnico n. 356 del 10/06/2020 con la quale i lavori del “1° lotto dell'intervento di
superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria - FVG1 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE
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NEI PRESSI DELL'AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002" sono stati affidati alloperatore economico
BELLOMO COSTRUZIONI srl, Via Suzzolins, 5, 33075 Cordovado (PN), per un importo di € 61.941,84 (pari al 15,38 % di ribasso)
oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza e IVA di legge;

PRESO ATTO che:
- in data 10.11.2020 ¢ stato sottoscritto il contratto rep. n. 7576
- i lavori sono stati consegnati in data 02.11.2020 come risulta dal relativo verbale di pari data ;

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale intende procedere all'ultimazione dell'opera utilizzando le economie di gara per la
realizzazione di ulteriori lavori di adeguamento e di miglioramento in termini di sicurezza e fruizione dell'opera in progetto;

RICHIAMATA, la delibera della Giunta comunale n. 217 del 16.12.2020 con la quale si destinava:

- limporto delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 12.383,98 dei lavori del
“1° lotto dellintervento di superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria - FVG1 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO
DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL’AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002",

- limporto di € 3.000,00 per Spese tecniche indicate nelle somme a disposizione del quadro economico
- limporto di € 1.626,00 per imprevisti e spese varie indicate nelle somme a disposizione del quadro economico
per un importo complessivo di € 17.009,98, a lavori di miglioria, completamento e estensione dell'opera ;

VISTA la Perizia di Variante n. 1 dei lavori del “1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria-
FVG1LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL’AREA SPORTIVA DI MUSCOLI -
CUP F49F19000140002", redatta in data 16 dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Luca Bianco, che prevede una spesa
complessiva di € 90.000,00 di cui € 80.273,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 9.727,00 per somme a
disposizione dell Amministrazione comunale, che comporta una maggiore spesa pari ad € 15.335,91 piu iva e per tanto per
complessivi € 16.869,51;

PRESO ATTO che la suddetta perizia € composta dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;
- Tav. 1 - Planimetria;
- Tav. 2 - Nuova Recinzione

VISTO il nuovo quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti:

Q.E. DI Q.E. POST Q.E.POSTG.M.N Q.E. PERIZIA
PROGETTO APPALTO 217 - 16.12.2020 N.1

IMPORTO LAVORI
Lavori a base d'asta €73.200,00 €61.941,84 €61.941,84 €77.2717,75
Qb”e” per la sicurezza non soggetti a €3.000,00 € 3.000,00 €300000 € 3.000,00
ribasso ' T T T

Sommano €76.200,00 €64.941,84 €64.941,84 €80.277,75
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 10% €7.620,00 €6.494,18 €6.494,18 €8.027,78
Spese tecniche € 3.000,00 € 3.000,00 €0,00 €0,00
Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/16 €1.524,00 €1.524,00 €1.524,00 €1.524,00
Contributo AVCP €30,00 €30,00 €30,00 € 30,00
Imprevisti e spese varie € 1.626,00 € 1.626,00 €0,00 €140,47
Ribasso di gara €12.383,98 €0,00 €0,00
Ulterio'ri lavori di miglioria, completamento, €17.009.98
estensione

Sommano €13.800,00 € 25.058,16 € 25.058,16 9.722,25
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00

DATO ATTO la spesa in conto capitale per la
copertura del finanziamento sono le seguenti:

realizzazione dellopera ammonta ad € 90.000,00 e che le correlate entrate a
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euro fonti di finanziamento

90.000,00 | fin.1 Eoznggfzeog;%f;a” intesa 2018 (DIM UTI 272 del | capitolo di Entrata nr. 404256021 | accertamento nr. 628/2019

90.000,00 | totale spesa in conto capitale

CONSIDERATO CHE la spesa di cui all'opera in oggetto per l'importo di € 89.970,00, finanziata come sopra descritto, sara esigibile
nel futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva I'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il
tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale & stato introdotto I'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972,
n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una
serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta € in ogni caso versata dai medesimi secondo
modalita e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA" ISTITUZIONALE.

VISTO lart. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento € stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui
trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e
delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarita e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dallart. 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che ¢ stato richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183,
comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nelladozione degli atti endo—procedimentali
e nell'adozione del presente provvedimento, cosi come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilita approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo, la Perizia di Variante n. 1
dei lavori del “1° lotto dell'intervento di superamento alcune criticita della Ciclovia Alpe Adria- FVG1LAVORI DI MODIFICA DEL
TRACCIATO DELLA PISTA CICLABILE NEI PRESSI DELL’AREA SPORTIVA DI MUSCOLI - CUP F49F19000140002”, redatta
in data 16 dicembre 2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Luca Bianco, che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00 di cui €
80.273,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 9.727,00 per somme a disposizione dell Amministrazione
comunale, che comporta una maggiore spesa pari ad € 15.335,91 pil iva e per tanto per complessivi € 16.869,51 e composta
dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;

- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;

Schema atto di sottomissione;
- Tav. 1 - Planimetria;

- Tav. 2 — Nuova Recinzione

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico dell'opera in rapporto ai precedenti :

Q.E. DI Q.E. POST Q.E. dest. Q.E. PERIZIA
PROGETTO APPALTO ribasso N.1
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G.M. n. 217
del 16.12.2020

IMPORTO LAVORI
Lavori a base d'asta €73.200,00 €61.941,84 €61.941,84 €71.277,75
Creriper a sicurezza non soggett a €3.000,00 €3000,00  €3000,00 € 3.000,00
i

Sommano €76.200,00 €64.941,84 € 64.941,84 €80.277,75
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 10% €7.620,00 €6.494,18 €6.494,18 €8.027,78
Spese tecniche € 3.000,00 € 3.000,00 €0,00 €0,00
Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/16 €1.524,00 €1.524,00 €1.524,00 €1.524,00
Contributo AVCP € 30,00 €30,00 € 30,00 € 30,00
Imprevisti e spese varie € 1.626,00 € 1.626,00 €0,00 €140,47
Ribasso di gara €12.383,98 €0,00 €0,00
Ulteriori lavori di miglior?a, €17.009.98
completamento, estensione ’

Sommano € 13.800,00 € 25.058,16 € 25.058,16 9.722,25
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00 €90.000,00

3. DIINTEGRARE I'impegno di spesa n. 1529/2019 la spesa relativa a per gli importi e le modalita indicate nella seguente tabella:

Importo integrazione Importo TOTALE
(I.V.A. compresa) (I.V.A. compresa) Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV
€) €)
16.869,51 88.305,53 10052.02.208250017 2020 Si

Soggetto / Sede legale:
Codice fisc. /P.I.:
CUP - CIG:

BELLOMO COSTRUZIONI srl, Via Suzzolins, 5, 33075 Cordovado (PN).
00232010934
CUP F49F19000140002 - CIG 82045798C5

4. DATO ATTO che la spesa di cui all'opera in oggetto € finanziata per complessivi € 90.000,00 con fondi regionali intesa 2018
(DIM UTI 272 del 02.09.2019) - accertato con determina n. 820 del 12/12/2019 al cap. 404256021 — acc. 628/2019

5. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta spesa € interamente imputata all'esercizio finanziario 2020 in quanto la
relativa obbligazione giuridica & interamente esigibile entro I'anno;

6. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 208250017 — Bellomo Costruzioni

Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o bene consegnato)
Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)
1 2020 88.305,53 2021
2 2021 2021 88.305,53
TOTALE: 88.305,53 TOTALE: 88.305,53

SPESA - CAP.: 208250017 — Personale dipendente

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)
1 2020 1.524,00 2021
2 2021 2021 1.524,00
TOTALE: 1.524,00 TOTALE: 1.524,00

SPESA - CAP.: 208250017 — somme a disposizione

Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o bene consegnato)
Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)
1 2020 140,47 2021
2 2021 2021 140,47
TOTALE: 140,47 TOTALE: 140,47

DI AUTORIZZARE e DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario 'adeguamento contabile e materiale del bilancio di
previsione 2020-2022 nel rispetto del suddetto crono programma

DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che € quindi & legittimo procedere
allaggiudicazione oggetto della presente determina.

DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente .

DI ACCERTARE, ai sensi dellart. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti
conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dellimpegno di spesa di cui al presente provvedimento & compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. ¢) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n.
213, 'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento & stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP,
in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dellente e delle partecipate e che & stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell Amministrazione
Comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R.
11.12.2003, n. 21, cosi come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali), si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 18.12.2020
Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco
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